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Tämän työn tavoitteena oli päivittää Pirkanmaan ELY-keskuksen alueen maanteiden kevyen 
liikenteen väylien ja alikulkujen tarpeet sekä menettely, jolla nämä hanketarpeet asetetaan 
keskinäiseen kiireellisyysjärjestykseen yhtenäisin perustein. Edellinen vastaava tarveselvitys 
valmistui lokakuussa 2005.  
Valtion aluehallinnossa vuoden 2010 alussa toteutetun rakenneuudistuksen myötä liikenne-
asioiden vastuu Päijät- ja Kanta-Hämeen maakuntien alueella siirtyi Tiehallinnon Hämeen tie-
piiriltä Uudenmaan ELY-keskukselle. Täten entisen Hämeen tiepiirin alue pieneni Pirkanmaan 
maakunnan kokoiseksi ja uuden viraston nimeksi tuli Pirkanmaan ELY-keskus. Tämän tar-
veselvityksen yhteydessä tarkasteltiin myös Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen kevyen liiken-
teen hanketarpeita, mutta raportti on laadittu koskemaan vain Pirkanmaan aluetta. Kanta- ja 
Päijät-Hämeen hanketarpeet on raportoitu erikseen Uudenmaan ELY-keskukselle.  
Tarveselvityksessä on tarkasteltu erityisesti sellaisia hankkeita, joiden toteutus kuuluu selkeäs-
ti maanteiden pitäjälle ja jotka on mahdollista toteuttaa omina yksittäisinä hankkeina.  Työn 
aikana erillisille listoille kerättiin esimerkiksi hanketarpeet, jotka tulevat toteutumaan osana 
laajempaa hankekokonaisuutta, joiden kohdalla on jo kevyen liikenteen väylä tien toisella puo-
lella tai joiden kohdalla on olemassa kohtuullinen vaihtoehtoinen yhteys.  
Työ käynnistyi päivittämällä tiedossa olevat hanketarpeet. Työssä käytiin läpi muun muassa 
edellisen tarveselvityksen hankelista, erilaisissa neuvotteluissa esille tulleet hanketarpeet, 
saadut aloitteet hankkeiden toteuttamisesta sekä edellisen selvityksen jälkeen laadituissa eri-
laisissa selvityksissä ja suunnitelmissa esille tulleet hanketarpeet. Hanketarpeita ja hankkeisiin 
liittyviä tietoja täydennettiin kunnille syksyllä 2009 suunnatun kyselyn pohjalta.      
Hankkeet priorisoitiin alustavasti turvallisuusvaikutusten ja käyttäjiä koskevien tietojen perus-
teella neljää muuttujaa käyttäen. Tarveindeksi laskettiin pääosin tierekisterin tietoihin, Tarva-
ohjelman tuloksiin, Koululiitu-menetelmään sekä erilaisiin paikkatietotarkasteluihin perustuen. 
Tarveindeksiä kehitettiin aiempaa monipuolisemmaksi ja tarkemmaksi, mutta rakenteeltaan ja 
yleisperiaatteiltaan se säilytettiin ennallaan.  
Tarveindeksiä käytettiin tarkempaan tarkasteluun otettavien hankkeiden valinnassa sekä lopul-
lisen kiireellisyysarvion yhtenä keskeisenä perusteena. Tarveindeksi ei kuitenkaan automaatti-
sesti määrännyt kiireellisyysluokitusta, vaan hankkeiden lopullinen kiireellisyysluokitus tehtiin 
asiantuntijatyönä sekä tarveindeksin että muiden asiaan vaikuttavien seikkojen perusteella. 
Käyttäjämäärien arviointiin panostettiin voimakkaasti. Käyttäjämäärä arvioitiin aluetyyppikoh-
taisten matkatuotoslukujen sekä arvioitujen matkanpituuksien ja matkojen suuntautumisen 
perusteella. Tulevaisuudessa tavoitteeksi voidaan asettaa ainakin kiireellisimpien kohteiden 












Kiireellisyyden lopullinen arviointi tehtiin useiden asiantuntijoiden ryhmätyönä ja iteratiivisesti 
siten, että useampien arviointikierrosten välillä voitiin tehdä tarvittavia lisäselvityksiä ja ana-
lyysejä. Arvioinnin tavoitteena oli löytää hankkeet, jotka tehokkaimmin vähentävät henkilöva-
hinkoon johtavia onnettomuuksia, edistävät jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käyttöä 
sekä tukevat yhdyskuntarakenteen eheytymistä. Terävimpään kärkeen pyrittiin löytämään Pir-
kanmaan ELY-keskuksen näkökulmasta tärkeimmät hankkeet, joihin ei liity merkittäviä toteut-
tamiskelpoisuuteen tai rahoitusmahdollisuuksiin liittyviä epävarmuustekijöitä. 
Kiireellisimmät hankkeet jaettiin kahteen kiireellisyysluokkaan A1 ja A2. Luokka A1 on kärki-
hankejoukko, joka sisältää kahdeksan kiireellisintä hanketta. Kiireellisyysluokassa A2 hankkei-
ta on kymmenen. Luokassa B on 163 hanketta, jotka eivät Pirkanmaan ELY-keskuksen näkö-
kulmasta ole ajankohtaisia. 
Pirkanmaan ELY-keskus nostaa toteutusohjelmiinsa kevyen liikenteen väyliä ja alikulkuja ra-
hoitustasonsa mahdollistamassa laajuudessa ensisijaisesti kiireellisyysluokasta A1. Kunnan 
osaksi rahoittamana voidaan hankkeita ottaa toteutusohjelmiin myös kiireellisyysluokasta A2. 
Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoitusosuudesta neuvotellaan tapauskohtaisesti. Pirkanmaan 
ELY-keskus ei pääsääntöisesti osallistu kiireellisyysluokan B hankkeiden rahoitukseen.  
Hankkeita koskevia tietoja ja arvioita voidaan tarkentaa ilmi tulevien tietojen tai muutoin muut-
tuneen tilanteen perusteella. Kaikkien hankkeiden kiireellisyysluokat tarkistetaan myös jatkos-









































Pirkanmaan ELY-keskus tarkastelee alueensa maanteiden kevyen 
liikenteen hanketarpeita ja niiden keskinäistä kiireellisyyttä sään-
nöllisesti. Edellisen kerran hankkeita tarkasteltiin vuonna 2005 
valmistuneessa Tiehallinnon Hämeen tiepiirin kevyen liikenteen 
tarveselvityksessä. Uusien kevyen liikenteen väylien tai alikulkujen 
rakentamistarpeita on tällä hetkellä yhteensä 242 kappaletta.  
Tässä tarveselvityksessä hankkeiden priorisointimenettelyä on 
uudistettu siten, että kiireellisimpien hankkeiden arviointi on aiem-
paa perusteellisempaa ja tapauskohtaista harkintaa käytetään ai-
empaa enemmän. Aiemmin käytössä ollutta tarveindeksiä on hyö-
dynnetty edelleen, mutta se muodostaa vain yhden osan arvioinnin 
kokonaisuudesta. Hankkeet on aiemmasta poiketen jaettu kol-
meen kiireellisyysluokkaan A1, A2 ja B, joiden sisällä hankkeita ei 
ole asetettu järjestykseen. 
Päivitystyön yhteydessä on tehty muun muassa seuraavat toimen-
piteet: 
- erilaisissa suunnitelmissa, kuntakyselyssä, aloitteissa ja 
muissa yhteyksissä esille tulleet uudet hanketarpeet on li-
sätty tarkasteluihin 
- huomattava määrä hankkeita on otettu omille erillisille lis-
toille erinäisistä hallinnollisista syistä 
- kaikki priorisoinnissa tarvittavat tiedot ja vaikutusarviot on 
päivitetty ja on laskettu priorisointimenetelmän tarveindeksi  
- kärkeen nousseiden hankkeiden osalta on laadittu aiempaa 
tarkemmat käyttäjämääräarviot  
- kiireellisimmiksi luokitellut hankkeet on arvioitu, asetettu kii-
reellisyysluokkiin ja raportoitu aiempaa huomattavasti tar-
kemmin. 
Työn keskeisin tulos on kiireellisyysluokkien A1, A2 ja B määrittely. 
Päivitystyö käynnistyi syyskuussa 2009. Pirkanmaan ELY-keskuk-
sen Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen johtoryhmä käsitteli 
ja hyväksyi tarveselvityksen periaatteet huhtikuussa 2010. Pirkan-
maan ELY-keskuksessa selvityksen tekemisestä vastasi Erika 
Helin. ELY-keskuksen asiantuntijoina työskentelyyn ovat osallistu-
neet myös Harri Vitikka ja Minna Huttunen. Uudenmaan ELY-
keskusta edusti Mari Ahonen. 
Selvityksen ovat laatineet Ville Voltti ja Mikko Lautala Linea Kon-
sultit Oy:stä. 
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  JOHDANTO 
 
1 JOHDANTO 
Pirkanmaan ELY-keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualu-
een on oltava tietoinen alueensa maanteiden kevyen liikenteen 
väylä- ja alikulkutarpeista sekä näiden tarpeiden keskinäisestä 
kiireellisyydestä riippumatta kyseisen hetken tienpidon rahoitusti-
lanteesta. Tällä tavoin varmistetaan, että eniten tarvittavat ja vaiku-
tuksiltaan tehokkaimmat hankkeet tulevat valituiksi ELY-keskuksen 
toteutusohjelmiin.  
Tätä tarveselvitystä vastaavia tarkasteluja on tehty noin viiden 
vuoden välein. Edellinen selvitys valmistui vuonna 2005 maanteis-
tä vastaavan tienpitäjän ollessa Tiehallinnon Hämeen tiepiiri.  
Uusia kevyen liikenteen väyliä on viime aikoina pystytty toteutta-
maan Pirkanmaalle vain muutamia kilometrejä vuodessa. Alikulku-
ja on pystytty toteuttamaan hyvin satunnaisesti. Kunnilla on ollut 
myös suuri merkitys maanteiden varsien väylien rakentajana. Toi-
saalta kunnille on myös siirtynyt vastuuta maankäytön laajentumi-
sen ja hajarakentamisen myötä. 
 
2 TYÖN TAVOITTEET 
Työn tavoitteena oli päivittää Pirkanmaan maanteiden kevyen lii-
kenteen väylien ja alikulkujen tarpeet sekä menettely, jolla nämä 
hanketarpeet asetetaan kiireellisyysjärjestykseen yhtenäisin perus-
tein. Tavoitteena oli myös laajentaa ja monipuolistaa kiireellisim-
pien hankkeiden dokumentointia. 
Kevyen liikenteen hankkeiden priorisointi on aiemmin perustunut 
pitkälti useiden muuttujien perusteella laskettuun tarveindeksiin, 
joka on suuren hankejoukon käsittelyssä lähes välttämätön työka-
lu. Käytetty menetelmä on objektiivinen ja toimii yleisellä tasolla 
hyvin, mutta yksittäisissä tapauksissa on havaittu suuriakin ristirii-
toja esimerkiksi kuntien näkemysten ja tarveindeksin tulosten välil-
lä.  
Priorisointimenetelmän kehittämisen tavoitteena oli edelleen kehit-
tää tarveindeksin laskentaa sekä lisätä vapaampaa ja monipuoli-
sempaa harkintaa siten, että hankekohtaiset erityiset perusteet ja 
laskennalliseen menetelmään liittyvät tekniset rajoitteet voitaisiin 
ottaa paremmin huomioon. Lisäksi tavoitteena oli kehittää käyttä-
jämäärien arviointia ja kasvattaa käyttäjämääräarvion merkitystä 
priorisoinnissa erityisesti kiireellisimpien hankkeiden osalta. 
Tavoitteena oli, että tarveindeksi olisi edelleen keskeinen työkalu 
ja kiireellisyyden arvioinnin lähtökohta. Keskeisimpien hankkeiden 
lopullinen kiireellisyysjärjestys tulisi kuitenkin voida muodostaa 
asiantuntijatyönä sekä tarveindeksin että muiden asiaan vaikutta-
vien seikkojen perusteella. 
3 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
3.1 Suunnittelualue 
Suunnittelualue koostuu Pirkanmaan maakunnasta (kuva 1). Kun-
tia alueella on yhteensä 24 kappaletta ja seutukuntia kuusi kappa-
letta. Suunnittelualueen maantieverkon pituus on noin 5 000 km 
(noin 6 % koko Suomen maantieverkosta). Liikennesuorite Pir-
kanmaan yleisillä teillä vuonna 2008 oli noin 3,1 miljardia ajoneu-
vokilometriä. 
Pirkanmaan liikenteellinen sijainti on hyvä. Maakunta sijaitsee 
kansallisten kasvukäytävien ja liikenteen pääväylien kohtaamis-
alueella. Pirkanmaa on väestöltään vahva, kasvava maakunta, 
jonka keskus on teknologiakeskuksena ja monipuolisena yliopisto-
seutuna profiloitunut Tampereen kaupunkiseutu. 
 
Kuva 1.  Suunnittelualue, Pirkanmaan maakunta. 
 
3.2 Väestö 
Pirkanmaan maakunnassa asui vuoden 2009 lopussa yhteensä 
noin 485 000 asukasta, mikä on noin 9 % koko Suomen väestöstä 
(taulukko 1). Noin 75 % maakunnan väestöstä asuu Tampereen 
seutukunnassa ja noin 44 % Tampereella. Pirkanmaa on väkiluku-
aan kasvattava maakunta; Tilastokeskuksen väestöennusteen 
mukaan kaikkien seutukuntien väkiluku kasvaa vuoteen 2030 
mennessä. Suurin kasvu kohdistuu Tampereen seutukuntaan. 
Taulukko 1. Pirkanmaan seutukuntien ja kuntien väkiluku vuoden 2009 




























Vuosi Vuosi Muutos Muutos
2009 2030 lkm %
Etelä-Pirkanmaan seutukunta 42 851 46 940 4 089 9,5 %
Akaa 14 246 17 340 3 094 21,7 %
Kylmäkoski 2 612 2 858 246 9,4 %
Urjala 5 362 5 429 67 1,2 %
Valkeakoski 20 631 21 313 682 3,3 %
Kaakkois-Pirkanmaan seutukunta 8 068 9 509 1 441 17,9 %
Kuhmalahti 1 056 1 005 -51 -4,8 %
Pälkäne 7 012 8 504 1 492 21,3 %
Lounais-Pirkanmaan seutukunta 27 809 28 359 550 2,0 %
Punkalaidun 3 333 3 131 -202 -6,1 %
Sastamala 24 476 25 228 752 3,1 %
Luoteis-Pirkanmaan seutukunta 16 750 28 026 11 276 67,3 %
Hämeenkyrö 10 436 11 995 1 559 14,9 %
Ikaalinen 7 424 7 619 195 2,6 %
Kihniö 2 257 1 956 -301 -13,3 %
Parkano 7 069 6 456 -613 -8,7 %
Tampereen seutukunta 362 633 415 019 52 386 14,4 %
Kangasala 28 466 37 186 8 720 30,6 %
Lempäälä 20 178 27 891 7 713 38,2 %
Nokia 31 357 40 814 9 457 30,2 %
Pirkkala 16 515 22 833 6 318 38,3 %
Tampere 211 507 238 597 27 090 12,8 %
Vesilahti 4 365 6 628 2 263 51,8 %
Ylöjärvi 30 175 41 070 10 895 36,1 %
Ylä-Pirkanmaan seutukunta 26 325 35 155 8 830 33,5 %
Juupajoki 2 116 2 227 111 5,2 %
Mänttä-Vilppula 11 496 10 463 -1 033 -9,0 %
Orivesi 9 634 10 613 979 10,2 %
Ruovesi 5 101 4 694 -407 -8,0 %
Virrat 7 612 7 158 -454 -6,0 %
PIRKANMAAN MAAKUNTA 484 436 563 008 78 572 16,2 %
KOKO SUOMI 5 351 427 5 850 097 498 670 9,3 %
Pirkanmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen tarveselvitys 2010  9 
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT   
 
3.3 Kevyen liikenteen verkko 
Pirkanmaan maanteistä noin 345 kilometrillä on jalankulku- ja pyö-
räteitä, mikä on noin 7 % koko Suomen maanteiden jalankulku- ja 
pyörätieverkosta. Kuvassa 2 on esitetty Pirkanmaan alueen kevy-
en liikenteen verkko. Nykyinen verkko painottuu kuntakeskuksiin ja 
taajamiin ja erityisesti Tampereen seudulle.  
 
Kuva 2.  Pirkanmaan maanteiden kevyen liikenteen verkko 
1.1.2010. 
3.4 Liikenneturvallisuus  
Pirkanmaan maakunnan alueen maanteillä tapahtui vuosina 2004–
2008 yhteensä 8 676 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. 
Näistä henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia oli 1 454. On-
nettomuuksissa loukkaantui yhteensä 1 802 ja kuoli 110 henkilöä. 
Vuosina 2004–2008 Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hä-
meen maanteillä tapahtui yhteensä 15 366 poliisin tietoon tullutta 
liikenneonnettomuutta (vuosina 2000–2004 vastaava määrä oli 
15 138). Näistä henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia oli 
2 803 (2 736). Onnettomuuksissa loukkaantui yhteensä 3 526 
(3 688) ja kuoli 227 (267) henkilöä (kuva 3). 
 
Kuva 3.  Vuosina 2000–2008 Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä ja Kan-
ta-Hämeessä tapahtuneet maanteiden liikenneonnettomuu-
det. 
Pirkanmaan maakunnan alueen maanteillä tapahtui vuosina 2004–
2008 yhteensä 345 poliisin tietoon tullutta kevyen liikenteen liiken-
neonnettomuutta (4 % kaikista onnettomuuksista). Onnettomuuk-
sista 228 johti henkilövahinkoon ja 13 kuolemaan. 
Vuosina 2004–2008 Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Kanta-
Hämeen maanteillä tapahtui yhteensä 599 poliisin tietoon tullutta 
kevyen liikenteen liikenneonnettomuutta (vuosina 2000–2004 vas-
taava määrä oli 568). Onnettomuuksista 419 (399) johti henkilöva-
hinkoon ja 28 (46) kuolemaan (kuva 4 ja 6). 
 
Kuva 4.  Vuosina 2000–2008 Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä ja 
Kanta-Hämeessä tapahtuneet maanteiden kevyen lii-
kenteen liikenneonnettomuudet. 
 
Kuva 5.  Kevyen liikenteen onnettomuudet Pirkanmaalla on-
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4 HANKETARPEIDEN TARKISTAMINEN 
4.1 Hankkeiden ja lähtötietojen päivitys 
Työn alussa kevyen liikenteen hanketarpeet käytiin kokonaisuu-
dessaan läpi ja hankeluettelo päivitettiin. Valmistuneet ja tiedossa 
olevat varmuudella vuonna 2010 rakennettavat hankkeet poistet-
tiin. Hanketarpeisiin lisättiin kuntien vuoden 2009 kuntakyselyssä 
esittämät uudet hankkeet, erilaisissa uusimmissa suunnitelmissa 
esille tuodut hankkeet sekä aloitteiden perusteella tai muulla tavoin 
esille tulleet hankkeet. Lisäyksien jälkeen uusia kevyen liikenteen 
väylä- tai alikulkutarpeita oli Pirkanmaalla 242 kappaletta. 
Hankkeiden tarkoituksenmukainen pituus ja rajaus tarkistettiin 
hyödyntäen kuntakyselyn aineistoa, toimenpideselvityksiä, kartta-
aineistoja sekä muita käytettävissä olevia lähteitä.  
Hankkeiden ominaisuustiedot päivitettiin työn alkuvaiheessa siltä 
osin kun tiedot saatiin suoraan rekistereistä. Paikkatietoanalyysejä 
tai muuta arviointia vaativat tiedot päivitettiin sekä uudet tietolajit 
lisättiin työn kuluessa. 
Kuntakysely toteutettiin osana työtä syksyllä 2009. Kysely koski 
kevyen liikenteen hanketarpeita, niihin liittyviä lähtötietoja ja prio-
risointia sekä näkemyksiä hankkeiden rahoituskäytännöistä. Vas-
tauksia saatiin Pirkanmaan alueen 20 kunnasta (vastausprosentti 
83, joskin osa vastanneista jätti vastaamatta rahoitusta koskeviin 
kysymyksiin).  
4.2 Erilleen otetut hankkeet 
Tarkasteluissa keskityttiin sellaisiin maantien pitäjän kannalta tar-
vittaviin kevyen liikenteen tarpeisiin, jotka voidaan rakentaa omina 
erillisinä hankkeina ja jotka eivät sisälly vielä toteutusohjelmiin. 
Muita hankkeita kerättiin erillisille listoille yhteensä 61. Erilleen 
otettiin hankkeet,  
· jotka sisältyvät toiminta- ja taloussuunnitelmaan (TTS) (6 
kpl) 
· joita ei toteuteta erillisinä kevyen liikenteen hankkeina, 
vaan erilaisin ratkaisuin osana laajempaa kokonaisuutta 
(32 kpl) 
· joissa jo toisella puolella teitä on kevyen liikenteen väylä 
(11 kpl) 
· joiden kohdalla on tyydyttävä rinnakkaisyhteys (3 kpl) 
· joita kunnat ovat toteuttamassa (9 kpl). 
Erilleen otetut hankkeet on esitetty liitteessä 1 (TTS-hankkeet) ja 
liitteessä 4 (muut erilleen otetut hankkeet).  
5 PRIORISOINTIMENETELMÄ 
5.1 Yleistä priorisoinnista 
Arvioinnin tavoitteena oli löytää hankkeet, jotka tehokkaimmin vä-
hentävät henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia, edistävät 
jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käyttöä sekä tukevat yh-
dyskuntarakenteen eheytymistä. Terävimpään kärkeen pyrittiin 
löytämään Pirkanmaan ELY-keskuksen näkökulmasta tärkeimmät 
hankkeet, joihin ei liity merkittäviä toteuttamiskelpoisuuteen liittyviä 
epävarmuustekijöitä. 
Hankkeen kiireellisyysluokituksesta päätettäessä otettiin huomioon 
kaikki tiedossa olleet seikat hankkeen puolesta tai vastaan, eikä 
yksikäsitteisiä arviointikriteereitä voida näin ollen esittää. Keskei-
simpiä kiireellisyysluokitukseen vaikuttaneita seikkoja olivat 
· käyttäjämääräarvio ja sen suhde kustannuksiin 
· tarveindeksi sekä yleisemmin sen kuvaamat vaikutukset 
· hankkeen merkitys muun kuin paikallisen liikenteen kannal-
ta 
· hankkeen suhde muuhun kevyen liikenteen verkostoon ja 
yhdyskuntarakenteeseen 
· toisiinsa liittyvien hankkeiden tarkoituksenmukainen toteut-
tamisjärjestys 
· tekninen toteuttamiskelpoisuus, kustannukset ja toteutta-
misvastuu 
· hankkeen vaikutuksiin liittyvät mahdolliset epävarmuusteki-
jät 
Tulossa olevaa uutta asutusta ei pääsääntöisesti laskettu mukaan 
hankkeen kiireellisyyttä arvioitaessa, koska uusien tai laajentuvien 
asuinalueiden kevyen liikenteen yhteydet tulee ratkaista kaavoi-
tusvaiheessa. Maantielle merkittävästi paikallista liikennettä syn-
nyttävän toiminnon kaavoittaminen on olennainen maankäytön 
muutos, joka voi vaikuttaa myös liikenneväylän hallinnolliseen 
asemaan. 
5.2 Alustava priorisointi tarveindeksiä käyttäen  
5.2.1 Tarveindeksin käyttö hankkeiden priorisoinnissa 
Hankkeet priorisoitiin alustavasti turvallisuusvaikutusten ja hank-
keen käyttäjiä koskevien tietojen perusteella neljää muuttujaa käyt-
täen. Kokonaisindeksi sai arvoja 0–100 suuremman pistemäärän 
kuvatessa kiireellisempää hanketta. 
Tarveindeksin laskenta perustui pääosin tierekisterin tietoihin, Tar-
va-ohjelman tuloksiin, Koululiitu-menetelmään sekä erilaisiin paik-
katietotarkasteluihin. Indeksi on näin laskettavissa suurellekin han-
kejoukolle ja se määräytyy objektiivisesti ennalta päätettyjen kri-
teerien perusteella. 
Tarveindeksiä käytettiin tarkempaan tarkasteluun otettavien hank-
keiden valinnassa sekä lopullisen kiireellisyysarvion yhtenä kes-
keisenä perusteena. Tarveindeksi oli keskeinen osa hankkeiden 
priorisointia, mutta aikaisemmasta käytännöstä poiketen se ei au-
tomaattisesti määrännyt hankkeen kiireellisyysluokitusta. Tärkeim-
pien hankkeiden lopullinen kiireellisyysluokitus tehtiin asiantuntija-
työnä sekä tarveindeksin että muiden asiaan vaikuttavien seikko-
jen perusteella. 
5.2.2 K1 Heva-tehokkuus 
Heva-tehokkuus kuvaa sitä, kuinka paljon hanke laskennallisesti 
vähentää henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia vuodessa 
suhteessa hankkeen kustannuksiin. 
Laskennallinen henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä määri-
tettiin Tarva-ohjelmalla (käytetty versiota 4.11). Tarva on ELY-
keskusten maantien parantamistoimenpiteiden turvallisuusvaiku-
tusten arviointiin tarkoitettu ohjelma. Tarva yhdistää tiehen, liiken-
teeseen ja onnettomuuksiin liittyvän tierekisteritiedon erilaisten 
toimenpiteiden turvallisuusvaikutustietoon.  
Hankkeiden alustavassa priorisoinnissa kustannusarviot perustui-
vat keskimääräiseen yksikkökustannusarvioon. Kevyen liikenteen 
väylähankkeen keskimääräisenä kustannusarviona käytettiin 
250 000 euroa/km, ja alikulkuhankkeen keskimääräisenä kustan-
nusarviona 300 000 euroa/kpl (kaksiajorataisilla teillä 500 000 eu-
roa/kpl). 
Hankkeen heva-tehokkuus (€/heva) saatiin jakamalla hankkeen 
kustannukset henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemällä. 
Muuttujan perusteella hanke sai pisteitä 0–100 edellyttäen, että 
sen heva-tehokkuus oli parempi (eli pienempi) kuin 150 
milj.€/heva. Noin 60 % Pirkanmaan hankkeista oli tällä mittarilla 
tarkasteltuna niin tehottomia, että ne saivat 0 pistettä. Tämä kertoo 
siitä, että kevyen liikenteen väylät ovat valitettavan heikkoja aino-
astaan heva-tehokkuudella mitaten. 
5.2.3 K2 Matkatuotosindeksi 
Matkatuotosindeksi kuvaa karkealla tarkkuudella hankkeen poten-
tiaalista käyttäjämäärää (matkatuotosta) suhteutettuna hankkeen 
vaikutusalueen laajuuteen eli eräänlaista matka- ja väestöntiheyt-
tä.  
Matkatuotosindeksin laskentaperiaatteita muutettiin merkittävästi 
edellisen tarveselvityksen vastaavaan muuttujan väestöindeksiin 
verrattuna. Matkatuotosindeksin laskennassa hyödynnettiin 
”Asuinalueen tyypin ja sijainnin vaikutus ihmisten liikkumiseen – 
VALHE A (Tiehallinnon selvityksiä 28/2007)” -raportissa määritetty-
jä alueellisia keskimääräisiä kevyen liikenteen matkalukuja.  
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Matkatuotoksen laskemista varten kullekin rakennus- ja huoneisto-
rekisterissä esitetylle asukkaalle määritettiin asuinalueen tyypin 
perusteella kevyen liikenteen matkaluku VALHE A -raportin alue-
jaon mukaisesti.  
Hankkeiden vaikutusalueet määritettiin paikkatietojärjestelmässä 
siten, että väylähankkeiden vaikutusalue ulottuu 400 metriä väylän 
molemmin puolin ja alikulkuhankkeiden vaikutusalue on 800 metrin 
säteinen ympyrä.  
Kunkin hankkeen matkatuotos laskettiin summaamalla hankkeen 
vaikutusalueella olevien asukkaiden ja näiden matkalukujen tulo: 
Matkatuotos = M = ∑ [asukas * asuinalueen tyypin perusteella 
määritetty kevyen liikenteen matkaluku]. 
Lopullinen matkatuotosindeksi saatiin jakamalla edellä esitetty 
matkatuotos vaikutusalueen pinta-alalla: 
Matkatuotosindeksi = M / hankkeen vaikutusalue (km2). 
Muuttujan perusteella hanke sai pisteitä 0–100 siten, että alle 
50 kevyen liikenteen matkaa / km2 tuotti 0 pistettä (46 % hankkeis-
ta) ja vähintään 1000 kevyen liikenteen matkaa / km2 tuotti 100 
pistettä (ei hankkeita).  
5.2.4 K3 Koululiitu-arvo 
Koululiitu-arvo on riskiluku, joka kuvaa tiellä kulkemisen tai tien 
ylittämisen vaarallisuutta. Sen voidaan katsoa kuvaavan objektiivi-
sen vaarallisuuden lisäksi käyttäjän kokemaa vaarallisuuden tun-
netta. 
Koululiitu-menetelmä on kehitetty tieverkon tasapuoliseen ja objek-
tiiviseen arviointiin erityisesti koulumatkojen liikenneturvallisuuden 
osalta. Vuonna 2009 Koululiidun laskentaperiaatteita muutettiin 
vastaamaan paremmin todellisuutta. Tässä selvityksessä uutta 
Koululiitu-menetelmää on käytetty soveltaen kaikille hankkeille 
(Koululiitu-arvot eivät ole vertailukelpoisia vanhalla Koululiitu-
menetelmällä laskettujen arvojen kanssa). 
Menetelmä perustuu liikenneturvallisuuteen vaikuttavista tierekiste-
ritiedoista muodostettaviin vaaratekijöihin, niiden painoarvoihin 
sekä turvakertoimiin. Vaaratekijöitä ovat muun muassa. tien toi-
minnallinen luokka, liikennemäärä, raskaan liikenteen määrä sekä 
nopeusrajoitus. Turvakertoimia eli toimenpiteitä, joilla on parannet-
tu tieosuuksien liikenneturvallisuutta, ovat muun muassa kevyen 
liikenteen väylät ja tievalaistus. Tien vartta kulkemiselle ja tien yli-
tykselle on omat erilliset riskiluvut.  
Väylähankkeiden osalta käytettiin tien suuntaisia riskilukuja ja ali-
kulkuhankkeiden osalta tien ylityksen riskilukuja. Jos tienkohdan 
riskiluku muuttui väylähankkeen matkalla, riskiluku laskettiin pituu-
della painotettuna keskiarvona. 
Muuttujan perusteella hanke sai pisteitä 0–100 siten, että riskiluku 
alle 250 tuotti 0 pistettä (42 % hankkeista) ja riskiluku > 350 tuotti 
100 pistettä (ei hankkeita).  
5.2.5 K4 Erityisperuste 
Erityisperuste kuvaa sitä, mitä erityistä käyttäjäryhmää ja käyttö-
tarkoitusta hanke palvelee. Hanke voi saada pisteitä lasten mää-
rän, joukkoliikenteen tukemisen, taajaman läheisyyden ja pitkä-
matkaisen liikenteen perusteella. Yhteensä erityispistetekijän mak-
simi on sama kuin muillakin tekijöillä, 100 pistettä. 
Lasten määrä 
Niin sanottuja koulumatkahankkeita pidetään yleisesti hyvin kiireel-
lisinä. Hankkeiden vaikutusta koulumatkojen turvallisuuteen ja kou-
lukuljetustarpeeseen ei kuitenkaan voida luotettavasti selvittää 
käytettävissä olevien rekisteritietojen perusteella. Tämän takia 
tarveindeksin muuttujaksi otettiin hankkeen vaikutusalueella asuvi-
en lasten määrä, jonka voidaan olettaa korreloivan myös koulu-
matkavaikutusten kanssa.  
Lasten määrä hankkeen vaikutusalueella määritettiin paikkatieto-
sovelluksessa karttatarkasteluna. Kunkin hankkeen vaikutusalueel-
la asuvien nykyisten ja tulevien koululaisten (0–15-vuotiaat) määrä 
suhteutettiin hankkeen vaikutusalueen pinta-alaan ja tällä perus-
teella hanke on saanut 0, 20 tai 40 pistettä.  
Joukkoliikenteen tukeminen 
Joukkoliikennettä tukevat kevyen liikenteen väylähankkeet määri-
teltiin paikkatietoanalyysin, asiantuntija-arvion ja joukkoliikennesel-
vitysten perusteella. Varsinainen arvio siitä, tukeeko hanke joukko-
liikennettä, muodostettiin asiantuntijatyönä karttatarkastelun sekä 
maankäyttö- ja matkatuotostietojen perusteella. Joukkoliikennettä 
tukevia hankkeita löydettiin Pirkanmaalta yksi ja se sai tällä perus-
teella 30 pistettä. 
Taajaman läheisyys 
Taajaman läheisyys määritettiin paikkatietosovelluksessa kartta-
tarkasteluna. Hanke tulkittiin sijaitsevaksi taajaman läheisyydessä, 
mikäli yli puolet hankkeesta sijaitsi taajama-alueella (tai sen välit-
tömässä läheisyydessä). Taajaman läheisyydessä sijaitsevat 
hankkeet saivat tällä perusteella 20 pistettä (53 % hankkeista). 
Pitkämatkainen liikenne 
Pitkämatkaista pyöräilyliikennettä palvelevat hankkeet määritettiin 
asiantuntijatyönä. Hanke voi saada tällä perusteella 10 pistettä 
(kahdeksan hanketta). 
5.2.6 Kokonaisindeksi 
Kaikki hankkeet priorisoitiin alustavasti indeksillä, jossa eri muuttu-
jien tuottamat pisteet painotettiin seuraavasti (kokonaisindeksin 
maksimi 100 pistettä): 
K1 Heva-tehokkuus:  30 % 
K2 Matkatuotosindeksi:  30 % 
K3 Koululiitu-arvo:  20 % 
K4 Erityisperuste:  20 %. 
Muuttujien pisteytystä ja painotusta määritettäessä otettiin huomi-
oon paitsi muuttujan kuvaaman asian suhteellinen tärkeys, myös 
muuttujan arvojen jakauma ja erityisesti muuttujan luotettavuus. 
Muuttujien painotuksia voidaan tarkastella kuvan 6 mukaisella jaot-
telulla. K1 heva-tehokkuus ja K2 matkatuotosindeksi ovat suh-
teutettuja tehokkuutta kuvaavia muuttujia, joiden yhteenlaskettu 
painoarvo on 60 %. K3 Koululiitu ja K4 erityisperuste ovat abso-
luuttisia vaikutusta kuvaavia muuttujia, joiden yhteenlaskettu pai-
noarvo on 40 %. Vastaavasti aiheen mukaan jaoteltuna K1 heva-
tehokkuus ja K3 Koululiitu ovat turvallisuuteen liittyviä muuttujia, 
joiden yhteenlaskettu painoarvo on 50 %. K2 matkatuotosindeksi 
ja K4 erityisperuste ovat väylän käyttäjiä kuvaavia muuttujia, joi-
den yhteenlaskettu painoarvo on 50 %. 
 
Kuva 6.  Muuttujien painotukset priorisoinnissa. 
5.3 Tarkentava priorisointi 
5.3.1 Hankkeiden arviointiprosessi 
Hankkeiden arviointi tehtiin iteratiivisesti ja asteittain tarkentuvana 
prosessina. Arvioinnin alussa Pirkanmaalta valittiin noin 45 hanket-
ta tarkempaan tarkasteluun. Hankkeet valittiin päivitetyn tarvein-
deksin, kuntien näkemysten ja muiden erityisten syiden perusteel-
la. Kaikki kuntien tärkeimmiksi hankkeikseen nimeämät hankkeet 
otettiin tässä vaiheessa mukaan tarkasteluun. 
Hankkeille laadittiin tuotosperusteiset käyttäjämääräarviot, tarken-
nettiin tarveindeksin laskennassa käytettyjä vaikutusalueita sekä 
koottiin yhteen hankkeen keskeiset tunnusluvut ja perustiedot. 
Alustavasti tarkastellut hankkeet käytiin uudelleen läpi asiantuntija-
työnä ja Pirkanmaan tarkasteltava hankejoukko karsittiin noin 30 
hankkeen laajuiseksi. Hankkeita karsittiin monenlaisin perustein. 
Hanke voitiin karsia esimerkiksi, jos esitetty toimenpide ei ollut 
kyseiseen kohteeseen soveltuva tai jos hankkeen tarve oli ky-
seenalainen esimerkiksi käytettävissä olevan vaihtoehtoisen reitin 
takia.  
Hankkeiden lopullinen arviointi tehtiin useiden asiantuntijoiden 
ryhmätyönä ja iteratiivisesti siten, että useampien arviointikierros-
ten välillä voitiin tehdä tarvittavia hankkeita koskevia lisäselvityksiä 
ja -analyysejä. 
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5.3.2 Tuotosperusteinen käyttäjämäärien arviointi 
Kevyen liikenteen väylän käyttäjämäärä arvioitiin aluetyyppikoh-
taisten matkatuotoslukujen sekä arvioitujen matkanpituuksien ja 
matkojen suuntautumisen perusteella. Useimmissa tapauksissa 
liikennekysyntä oli tarpeen jakaa useammaksi päävirraksi (esim. 
paikallinen ja läpikulkeva liikenne), jotka arvioitiin erikseen ja las-
kettiin yhteen. Käytetyt matkatuotosluvut perustuvat ”Asuinalueen 
tyypin ja sijainnin vaikutus ihmisten liikkumiseen – VALHE A (Tie-
hallinnon selvityksiä 28/2007)”  sekä  "Liikennetarpeen arviointi 
maankäytön suunnittelussa (Suomen Ympäristö 27/2008)" 
-selvitysten tuloksiin. Matkojen pituusjakaumaa ja sen vaikutusta 
käyttäjämääriin arvioitiin valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuk-
sen (HLT) ja muiden vastaavien aineistojen perusteella. 
Tuotosperusteinen käyttäjämääräarvio muodostettiin kaikille tar-
veindeksin perusteella tai muista syistä tarkempaan tarkasteluun 
valituille hankkeille.  
5.3.3 Hankkeen käyttäjämäärä ja kustannustehokkuus 
Käyttäjämääräarvion pohjalta laskettiin hankkeen kustannustehok-
kuutta kuvaava tunnusluku jakamalla hankkeen kustannukset käyt-
täjämäärällä (€/käyttäjä). 
Sekä käyttäjämäärä että kustannustehokkuutta kuvaava tunnuslu-
ku €/käyttäjä ovat tarveindeksin ohella keskeisiä hankkeen kiireel-
lisyyden arvioinnissa käytettyjä tunnuslukuja. 
5.3.4 Käyttäjämäärälaskennat 
Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella ei ole suoritettu systemaatti-
sia kevyen liikenteen laskentoja. Pirkanmaalla tavoitteeksi tulisi 
asettaa kevyen liikenteen laskentojen systemaattinen aloittaminen 
tämän tarveselvityksen pohjalta.  
Uudenmaan ELY-keskus on laskenut alueellansa kevyttä liikennet-
tä systemaattisesti muun muassa tarveindeksin ja aloitteiden pe-
rusteella. Viime vuosien aikana laskentapisteet on valittu tätä selvi-
tystä vastaavan tarveselvityksen perusteella. Laskennat kattavat 
lähes kaikki kiireellisimmät A-luokkien hankkeet, joten laskentatie-
toa voidaan nyt hyödyntää hankkeiden kiireellisyyttä arvioitaessa. 
6 TULOKSET 
Pirkanmaan ELY-keskuksen alueen maanteiden kevyen liikenteen 
hanketarpeet asetettiin luokkiin A1, A2 ja B luvussa 5 kuvatuilla 
menetelmillä. Kiireellisyysluokkien sisällä hankkeita ei ole asetettu 
järjestykseen. Nämä luokat sekä listaukset erilleen otetuista hank-
keista sisältävät yhteensä 242 hanketta, joista 187 on kevyen lii-
kenteen väyliä ja 55 alikulkuja. Pirkanmaan kevyen liikenteen väy-
lätarpeiden yhteenlaskettu pituus on noin 320 kilometriä.  
Luokka A1 on kärkihankejoukko, joka sisältää kahdeksan kiireel-
lisintä hanketta. Pirkanmaan ELY-keskus nostaa toteutusohjel-
miinsa kevyen liikenteen hankkeita rahoitustasonsa mahdollista-
massa laajuudessa ensisijaisesti tästä luokasta. Nämä hankkeet 
pyritään toteuttamaan pääsääntöisesti Pirkanmaan ELY-keskuk-
sen omalla rahoituksella, mutta rahoitusvastuun jakamisesta kun-
nan kanssa voidaan tapauskohtaisesti neuvotella. Myös mikäli 
kunta edellyttää toteutukselta tavanomaista korkeampaa laatuta-
soa, tästä aiheutuvat kustannukset kuuluvat kunnan vastuulle. 
Luokan A1 hankkeiden määrä on periaatteessa rajattu, joten siihen 
voidaan nostaa uusi hanke vain silloin, kun joku kärkihankkeista 
päätetään nostaa toteutusohjelmiin tai muusta syystä poistetaan 
kärkihankejoukosta.  
Luokka A2 sisältää kymmenen kiireellisyydessä luokan A1 jälkeen 
tulevaa hanketta. Kunnan osittain rahoittamana voidaan toteutus-
ohjelmiin nostaa hankkeita myös tästä luokasta, jolloin hankkeet 
rinnastetaan kiireellisyysluokan A1 hankkeisiin. Luokassa A2 on 
myös joitain sellaisia hankkeita, joiden toteuttamiseen voi liittyä 
tien hallinnollisen luokan muutoksia, mikä sekin osaltaan vaikuttaa 
kustannusjakoon.   
Luokka B sisältää 163 hanketta, jotka eivät tarveindeksin tai asian-
tuntija-arvioinnin perusteella ole Pirkanmaan ELY-keskuksen nä-
kökulmasta tällä hetkellä ajankohtaisia. B-luokkaan on sijoitettu 
myös hankkeita, jotka sijaitsevat tieosilla, joille ei voida osoittaa 
maankäyttö- ja rakennuslain 83§:n mukaista maantien liikennealu-
etta sekä hankkeita, joiden katsotaan olevan maankäytöstä ja pai-
kallisuudesta johtuen kuntien vastuulla. ELY-keskus ei pääsään-
töisesti osallistu kiireellisyysluokan B hankkeiden rahoitukseen 
tällä hetkellä.  
Kiireellisyysluokitus ei ole pysyvä. Yksittäisen hankkeen kiireelli-
syysluokitusta voidaan tarkistaa ylös- tai alaspäin esimerkiksi käyt-
täjämäärälaskentojen, tarkemmassa suunnittelussa ilmi tulevien 
seikkojen tai muutoin muuttuneen tilanteen perusteella.  Kaikkien 
hankkeiden kiireellisyysluokat tarkistetaan myös jatkossa säännöl-
lisesti.   
A1- ja A2-luokkien hankkeet on esitetty taulukkona liitteessä 2 ja 
kartalla liitteessä 5. Kaikki hankkeet on esitetty taulukkona liittees-
sä 3 ja kunnittaisilla karttaliitteillä 1–27. Hankkeet on yksilöity kar-
toilla kuusinumeroisella ID-numerolla (XXXYYZ), jossa kolme en-
simmäistä numeroa (XXX) ovat kuntanumero, kaksi seuraavaa 
(YY) kunnan sisäinen numerointi ja viimeinen numero (Z) edustaa 
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- Karttaliite 4: Juupajoki 
- Karttaliite 5: Kangasala 
- Karttaliite 6: Kihniö 
- Karttaliite 7: Kuhmalahti 
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- Karttaliite 25: Virrat 
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Liite 1. Pirkanmaan ELY-keskuksen TTS 2010–2014 -hankkeet                           28.5.2010 
Vt 23, alikulku sekä mt 14362, mt 14365 kl- ja 
muut järjestelyt
Virrat AKK 660 000
Kt 56, Mustalahti - Runttimäki jkp-tie Mänttä-Vilppula 1 383 250 000
Kt 66, Poukantie-Syväojantie jkp-tie Ruovesi 490 270 000
Mt 276, Litukantie - Viljakkala kk jkp-tie Ylöjärvi 3 625 1 500 000
Mt 2851, Toijala-Sontula jkp-tie Kylmäkoski, Akaa 2 379 560 000
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LIITE 2. Hanketaulukko, kiireellisyysluokat A1–A2 (hankkeet kiireellisyysluokan sisällä tienumeron mukaan järjestyksessä)
A1 Vt 12, Viholan (Pyhäjärventie) alikulku Nokia AKK 300 000 0,003 11 408 71,8 38,5 98,9 93,0 60,0 250 1 199 536031
A1 Kt 65, Uudenkyläntien liittymän alikulku Ylöjärvi AKK 300 000 0,008 2 744 42,1 86,5 21,0 9,0 40,0 136 2 205 980041
A1 Kt 66, Nallentien liittymän alikulku Virrat AKK 300 000 0,003 2 758 41,6 38,5 73,6 0,0 40,0 152 1 974 936091
A1 Kt 66, Siekkisentie (Asematie)  - Puttosharjuntie (Sampolantie) jkp-tie Virrat 755 188 750 0,002 3 120 33,8 42,8 30,6 19,0 40,0 85 2 214 936101
A1 Mt 190, mt 13757, Rikalan kohdan jkp-tie Lempäälä 376 94 000 0,002 3 626 32,8 79,2 0,0 25,0 20,0 20 4 700 418021
A1 Mt 230, Alakirrankuja-Rasintie jkp-tie Punkalaidun 323 80 750 0,001 1 404 27,5 53,3 6,2 28,0 20,0 44 1 825 619041
A1 Mt 230, Taajaman länsireunan jkp-tie Punkalaidun 665 166 250 0,002 1 281 23,7 51,4 1,6 19,0 20,0 55 3 015 619031
A1 Mt 3260, Vehkalahti - kt 58 jkp-tie Orivesi 2 000 500 000 0,007 1 719 32,4 60,4 20,9 0,0 40,0 124 4 048 562051
A2 Mt 190, Lemponkatu - Katepalintie jkp-tie Lempäälä 1 280 320 000 0,009 7 092 51,7 88,0 35,0 34,0 40,0 41 7 820 418051
A2 Mt 230, Urjalankylän kohdan jkp-tie Urjala 3 085 771 250 0,004 1 105 2,6 0,0 0,0 13,0 0,0 79 9 812 887011
A2 Mt 249, Kiikka - Kaukolantie jkp-tie Sastamala 3 836 959 000 0,013 3 259 29,8 58,6 0,0 51,0 10,0 42 23 108 790091
A2 Mt 249, Kaukolantie - Asemakatu jkp-tie Sastamala 1 699 424 750 0,006 3 259 31,7 60,9 0,0 57,0 10,0 37 11 480 790101
A2 Mt 338 Kämmenniemi-Kääniementie jkp-tie Tampere 980 245 000 0,003 2 931 15,8 52,6 0,0 0,0 0,0 30 8 066 837111
A2 Mt 2501, Taivalkunta - Koskenmäki jkp-tie Nokia 2 847 711 750 0,005 1 329 15,0 5,9 16,0 2,0 40,0 32 21 907 536041
A2 Mt 3221, Aitoon keskustan jkp-tie Pälkäne 1 020 255 000 0,003 446 20,4 50,0 4,6 0,0 20,0 213 1 197 635121
A2 Mt 3403, Ruutanantie - Mustoontie jkp-tie Kangasala 2 015 503 750 0,005 1 385 31,0 37,9 6,0 49,0 40,0 164 3 075 211151
A2 Mt 13738, Riitiälän jkp-tien jatkaminen Suopursuntielle Akaa 800 200 000 0,003 714 41,0 64,1 32,4 0,0 60,0 265 755 021051
















KVL Indeksi K1 K2 K3 K4
15
Pirkanmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen tarveselvitys 2010
LIITE 3. Hankkeet kunnittain (kiireellisyysluokan sisällä tienumeron mukaan järjestyksessä)
A2 Akaa Mt 13738, Riitiälän jkp-tien jatkaminen Suopursuntielle 021051 A2 Lempäälä Mt 190, Lemponkatu - Katepalintie jkp-tie 418051
B Akaa Mt 2985, Viiala - Heinäsuo jkp-tie 021031 B Lempäälä Mt 130, Sääksjärven koulun alikulku 418011
B Akaa, Kylmäkoski Mt 2847, Kurisjärventien jkp-tie 021061 B Lempäälä Mt 190, Myllyvainio - Hulaus jkp-tie 418031
B Akaa Mt 3043, Telkkälammentie I  vaihe jkp-tie 021041 B Lempäälä Mt 190, Lemponkatu - Miemolantie jkp-tie 418041
Eri lista Akaa Mt 2847, Kurisjärventien jkp-tie Korkeemäen kohdalla (liittyy tasoristeyksen poistoon) 021021 B Lempäälä Mt 190 Ahtialanjärvi - Marjamäki (mt 130) jkp-tie 418061
B Hämeenkyrö Vt 3, Vaivian yt. - Mt 2761 jkp-tie 108011 B Lempäälä Mt 190 Tuulantupa - Marjamäki (mt 130) jkp-tie 418071
B Hämeenkyrö Mt 276, Uskela - Rautakulman yt jkp-tie 108031 B Lempäälä, Vesilahti Mt 301, Vesilahti - Lempäälä jkp-tie 418081
B Hämeenkyrö Mt 2623, Mahnala - Mihari jkp-tie 108051 B Lempäälä Mt 3003, Säijän koulun kohdan jkp-tie 418091
B Hämeenkyrö Mt 2624, Sasi – Palkon yt. jkp-tie 108061 B Lempäälä Mt 3041, Kelhontien alikulku 418121
B Hämeenkyrö Mt 2624, Sasi - Mihari jkp-tie 108071 B Lempäälä Mt 13739, mt 190 - Mattilan koulu - Maasaari jkp-tie 418131
B Hämeenkyrö Mt 13087, Telkko - Mt 13129 jkp-tie 108081 B Lempäälä Mt 13773, Sotavallantie - Lastustentie jkp-tie 418141
B Hämeenkyrö Mt 13125, Kyröspohjantie, vt 3 - Tuokkola jkp-tie 108091 Eri lista Lempäälä Mt 3003, Hakkarin koulun kohta, 2-puol jkp-tie 418101
B Hämeenkyrö Mt 13127, Tuokkola - Vt3 jkp-tie 108101 Eri lista Lempäälä Mt 3003, Lopentie - Sarvikkaantie jkp-tie 418111
B Hämeenkyrö Mt 13145, Sasin kohdan jkp-tie 108111 A2 Mänttä-Vilppula Mt 14338, Koskentien jkp-tien jatkaminen sahan liittymään 508131
B Hämeenkyrö, Ylöjärvi Mt 13145 Pinsiönkankaantien jkp-tie 980161 B Mänttä-Vilppula Kt 56, Mustalahden alikulku 508011
Eri lista Hämeenkyrö Vt 3, Kauhtuan alikulku 108021 B Mänttä-Vilppula Kt 58, Helikankorven alikulku 508021
Eri lista Hämeenkyrö Mt 276, Rantakulman yt – Vilpee jkp-tie 108041 B Mänttä-Vilppula Kt 58, Tammiranta - Juhola jkp-tie 508031
B Ikaalinen Mt 276, Luhalahden jkp-tie 143061 B Mänttä-Vilppula Mt 347, Joenniemen alikulku 508051
B Ikaalinen Mt 276, Saukon koulun jkp-tie 143071 B Mänttä-Vilppula Mt 348, Ruovedentie - Valtatie jkp-tie 508081
B Ikaalinen Mt 276, Tevaniemen jkp-tie 143081 B Mänttä-Vilppula Mt 348, mt 14352, Kolhon jkp-tien jatkaminen 508091
B Ikaalinen Mt 13139, Vanhan Tampereentien jkp-tie 143091 B Mänttä-Vilppula Mt 14332, Sairaala - kt 58 jkp-tie 508101
B Ikaalinen Mt 13269, Riitialan koulun jkp-tie 143101 B Mänttä-Vilppula Mt 14337, Hopunmäentie, jkp-tien jatkaminen urheilukentälle 508111
Eri lista Ikaalinen Vt 3, Patrakan alikulku (liittyy ajoneuvoliikenteen risteyssillan toteutukseen) 143011 B Mänttä-Vilppula Mt 14337, Hopunmäentie, urheilukenttä - uusi asuinalue jkp-tie 508121
Eri lista Ikaalinen Vt 3, Kilvakkalan alikulku (liittyy ajoneuvoliikenteen risteyssillan toteutukseen) 143021 Eri lista Mänttä-Vilppula Mt 347, Joenniemi - Virrantie, 2-puol jkp-tie 508041
Eri lista Ikaalinen Vt 3, Kylpylän alikulku (liittyy ajoneuvoliikenteen risteyssillan toteutukseen) 143031 Eri lista Mänttä-Vilppula Mt 347, Virrantie - Kauppakatu, 2-puol jkp-tie 508061
Eri lista Ikaalinen Vt 3, Teikankaan alikulku 143041 Eri lista Mänttä-Vilppula Mt 347, Seppälän puistotien kohdan alikulku (liittyy tasoristeyksen poistoon) 508071
Eri lista Ikaalinen Vt 3, Mansoniemen alikulku (liittyy ajoneuvoliikenteen risteyssillan toteutukseen) 143051 A1 Nokia Vt 12, Viholan (Pyhäjärventie) alikulku 536031
B Juupajoki Mt 14290, Korkeakoski - kt 58 jkp-tie 177011 A2 Nokia Mt 2501, Taivalkunta - Koskenmäki jkp-tie 536041
B Juupajoki Mt 14294, Varikontie välillä Lyly - urheilukentän liittymä jkp-tie 177021 B Nokia Mt 2624, Myllykylä - Murhasaari jkp-tie 536051
B Juupajoki Mt 14294, Varikontie välillä urheilukentän liittymä - varikko jkp-tie 177031 B Nokia Mt 2624, Linnavuori - vt 11 jkp-tie 536061
A2 Kangasala Mt 3403, Ruutanantie - Mustoontie jkp-tie 211151 B Nokia Mt 2992, Tottijärvi - vt 12 jkp-tie 536071
B Kangasala Vt 12, Tiihalan liittymän alikulku 211031 B Nokia Mt 3001, Harjuniitty - vt 11 jkp-tie 536081
B Kangasala Vt 12, Vehoniemen ulkoilureitti jkp-tie 211041 B Nokia Mt 13771, Sorvantien jkp-tien jatkaminen 536091
B Kangasala Kt 58, Ammattikoulu - Sarsan liittymä jkp-tie 211061 Eri lista Nokia Vt 11, Koukkujärven alikulku 536011
B Kangasala Kt 58, Ammattioppilaitoksen alikulku 211051 Eri lista Nokia Vt 12, Kehon etl - Eden, 2-puol. jkp-tie 536021
B Kangasala Kt 58, Kautialan koulun kohta jkp-tie 211071 A1 Orivesi Mt 3260, Vehkalahti - kt 58 jkp-tie 562051
B Kangasala Mt 310, Toikkola - Suojoki jkp-tie 211251 B Orivesi Vt 9, Holman alikulku 562011
B Kangasala, Valkeakoski Mt 310 Valkeakoski - Kangasala jkp-tie 908091 B Orivesi Mt 3241, Yliskylän jkp-tie 562041
B Kangasala Mt13993, Herttualantien jkp-tie 211191 B Orivesi Mt 3260, Eräjärvi - Vedentaustantie jkp-tie 562061
B Kangasala Mt 13997 Tre raja - Alanko jkp-tie 211201 B Orivesi Mt 3260, Eräjärven koulu - Eräpyhäntie jkp-tie 562081
B Kangasala Mt 14014, Lahdenkulman koulu - mt 325 jkp-tie 211221 Eri lista Orivesi Kt 58, Uotilantie - Yläaste, 2-puol  jkp-tie 562021
B Kangasala Mt 14202, Lentolantie - Asemantie jkp-tie 211231 Eri lista Orivesi Kt 58, Onnistaipaleen jkp-tie 562031
B Kangasala Mt 14207, Suinulan kohdan jkp-tie 211241 Eri lista Orivesi Mt 3260, Eräjärven kohdan jkp-tie 562071
Eri lista Kangasala Vt 9, kunnan raja - Onkijärvi jkp-tie 211011 B Parkano Vt 3, Koulukujan alikulku 581071
Eri lista Kangasala Vt 9, Havialan liittymän alikulku 211021 B Parkano Vt 3, Parkano - Kairokoski jkp-tie 581081
Eri lista Kangasala Mt 325, Huutijärvi - Pelisalmi jkp-tie 211081 B Parkano Vt 3, Kuivasjärven alikulku 581101
Eri lista Kangasala Mt 339, Pikkolan koulun kohta, 2-puol  jkp-tie 211091 B Parkano Vt 23, Lapinneva - Vaskiperä jkp-tie 581111
Eri lista Kangasala Mt 339, Tarpilantie - Urkutehdas, 2-puol  jkp-tie 211101 B Parkano Vt 23, Vatusentie - Lapinneva jkp-tie 581121
Eri lista Kangasala Mt 339, Antintie - Alatie, 2-puol jkp-tie 211111 B Parkano Vt 23, välillä mt 13221 (Vatusentie) - vt3 jkp-tie 581131
Eri lista Kangasala Mt 3230, Sahalahti (Helmikkala)-Pakkala jkp-tie, puuttuva osuus 211121 B Parkano Mt 274, mt 13331, Karviantie välillä Parkano - Vuorijoki jkp-tie 581151
Eri lista Kangasala Mt 3400, Tampereentien alikulku 211131 B Parkano Mt 332, vt 3 - Niemenmaantie jkp-tie 581161
Eri lista Kangasala Mt 3400, Jussilantie - Seurakunnantie, 2-puol jkp-tie 211141 B Parkano Mt 332, Aureentie - Niemenmaantie jkp-tie 581171
Eri lista Kangasala Mt 13997, Saarenmaantien jkp-tien jatkaminen jkp-tie 211211 B Parkano Mt 2742, vt 3 - rautatieasema jkp-tie 581181
B Kihniö Mt 13341, Kankarintien jkp-tie 250011 B Parkano Mt 13277, Yliskyläntie välillä Kuruntie - Aureentie jkp-tie 581191
B Kihniö Mt 13342, Kihniöntien jkp-tien jatkaminen 250021 B Parkano Mt 13322, Vatusentien jkp-tie 581201
B Kuhmalahti Mt 322, Pohjan taajaman jkp-tien jatkaminen 289011 B Parkano Mt 13323, Vanhatalontien jkp-tie 581211
B Kylmäkoski Mt 2847, Kurisjärven koulun jkp-tie 310031 B Parkano Mt 13332, Käenmäentien jkp-tie 581221
B Kylmäkoski, Akaa Mt 2847, Kurisjärventien jkp-tie 021061 Eri lista Parkano Vt 3, Alaskylän koulun kohdan alikulku 581011
Eri lista Kylmäkoski Vt 9, Kylmäkoski - Mäenpää jkp-tie 310011 Eri lista Parkano Vt 3, Alaskylä - vt 23 jkp-tie 581021
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Eri lista Parkano Vt 3, vt 23 - Niementie jkp-tie 581041 Eri lista Sastamala Mt 12961, Kaukolantie, rautatien alikulku (liittyy tasoristeyksen poistoon) 790241
Eri lista Parkano Vt 3, Teollisuusalueen kohdan alikulku 581051 A2 Tampere Mt 338 Kämmenniemi-Kääniementie jkp-tie 837111
Eri lista Parkano Vt 3, Keskuskatu - Pentintie 2-puol jkp-tie 581061 B Tampere Vt 9 ja ramppi 23535, Aitovuoren ETL - Tasanne jkp-tie 837011
Eri lista Parkano Vt 3, Kairokosken alikulku 581091 B Tampere Mt 338, Teiskolan jkp-tie 837121
Eri lista Parkano Vt 23, Parkanontien alikulku 581141 B Tampere Mt 338, Velaatan kohta jkp-tie 837131
B Pirkkala Mt 3022, Kirkonkylän koulun alikulku 604011 B Tampere Mt 14193, Sorila - Aitoniemi jkp-tie 837151
B Pirkkala Mt 13783, Sorkkalantien jkp-tie 604031 B Tampere Mt 14197, Sorila - Palokyläntie jkp-tie 837161
Eri lista Pirkkala Mt 3022 Anian rantatien jkp-tie Reipistä Jyrkänpäähän 604051 B Tampere Mt 14197, Palokyläntie - Paalijärventie jkp-tie 837171
Eri lista Pirkkala Mt 13789, Pereentien jkp-tie 604041 Eri lista Tampere Vt 9, ramppi 23642, Aitovuoren ETL - Ruutanantie jkp-tie 837021
A1 Punkalaidun Mt 230, Taajaman länsireunan jkp-tie 619031 Eri lista Tampere Vt 12, Vaitinaronkadun alikulku 837031
A1 Punkalaidun Mt 230, Alakirrankuja-Rasintie jkp-tie 619041 Eri lista Tampere Vt 12, kt 65, Lielahti-Santalahti, 2-puol jkp-tie 837041
B Punkalaidun Mt 230, Vanttilan jkp-tie 619011 Eri lista Tampere Vt 12, Santalahden ylikulku 837051
B Punkalaidun Mt 230, Mäenpää - Parpontie (mt 12737) jkp-tie 619021 Eri lista Tampere Vt 12, Sepänkadun alikulku 837061
B Punkalaidun Mt 252, Vammalantien jkp-tien jatkaminen 619051 Eri lista Tampere Vt 12, Kuntokadun alikulku (TAYS I) 837071
B Punkalaidun Mt 2310, Sarkkilasta Kanteenmaan suuntaan jkp-tie 619061 Eri lista Tampere Vt 12, TAYS:n alikulku II 837081
B Punkalaidun Mt 2310, Kanteenmaan jkp-tie 619071 Eri lista Tampere Vt 12, Ritakadun alikulku 837091
B Punkalaidun Mt 2986, Vesilahdentien jkp-tie Laineenmäen kohdalla 619081 Eri lista Tampere Vt 12, Jaakonmäenkadun alikulku 837101
B Punkalaidun Mt 2986, Liitsola - Oriniemi jkp-tie 619091 A2 Urjala Mt 230, Urjalankylän kohdan jkp-tie 887011
A2 Pälkäne Mt 3221, Aitoon keskustan jkp-tie 635121 B Urjala Mt 230, Urjalankylä - Lehmussuon liittymä jkp-tie 887021
B Pälkäne Vt 12, Harhalan koulun kohdan alikulku 635021 B Urjala Mt 284, Forssantien jkp-tien jatkaminen 887031
B Pälkäne Kt 57, Laitikkalan alikulku 635031 B Urjala Mt 284, Urjala - Huhti (asema) jkp-tie 887041
B Pälkäne Mt 307, Harhala - vt 12  jkp-tie 635041 B Urjala Mt 2847, Huhti - Jokikulmantie jkp-tie 887051
B Pälkäne Mt 322, Hiissantie - Selänsivu jkp-tie 635051 B Valkeakoski Mt 130, mt 3071, Tarttila - Sääksmäki jkp-tie 908011
B Pälkäne Mt 322, Aitoon Honkalan alikulku 635061 B Valkeakoski Mt 303 Uittamo - moottoritien liittymä jkp-tie 908021
B Pälkäne Mt 322, mt 3221, Miemolantie - Vilpuntie jkp-tie 635071 B Valkeakoski Mt 310, Pohjankorpi - Paino jkp-tie 908031
B Pälkäne Mt 322, Jänislahti - Holja jkp-tie 635081 B Valkeakoski, Kangasala Mt 310 Valkeakoski - Kangasala jkp-tie 908091
B Pälkäne Mt 322, Luopioisten keskustan alikulku 635091 B Valkeakoski Mt 2846, Sillantaka - Tarttila jkp-tie 908051
B Pälkäne Mt 322, Haltiantie - Keskitie jkp-tie 635101 B Valkeakoski Mt 3071, Huittulantien jkp-tien jatkaminen 908061
B Pälkäne Mt 322, mt 3200, Rautajärven keskustan jkp-tie 635111 B Valkeakoski Mt 3071, Huittula - Ritvala jkp-tie 908071
B Pälkäne Mt 3231, Kirpun kohdan jkp-tie 635131 B Valkeakoski Mt 13697, Tarttilanraitin jkp-tie 908081
Eri lista Pälkäne Vt 12, Kankaanmaan risteyssilta (y-tie ali) / Epaalan alikulku 635011 B Vesilahti, Lempäälä Mt 301, Vesilahti - Lempäälä jkp-tie 418081
B Ruovesi Kt 66, Pappilankulman kohdan alikulku 702021 B Vesilahti Mt 2985, Koskenkylän jkp-tien jatko 922011
B Ruovesi Kt 66, Syväojantie - Kekintie jkp-tie 702031 B Vesilahti Mt 13751, Narvan jkp-tie 922021
B Ruovesi Kt 66, Visuveden alikulku 702041 A1 Virrat Kt 66, Nallentien liittymän alikulku 936091
B Ruovesi Kt 66, Visuveden jkp-tie 702051 A1 Virrat Kt 66, Siekkisentie (Asematie)  - Puttosharjuntie (Sampolantie) jkp-tie 936101
B Ruovesi Mt 337, Autiontie - Paarlammintie jkp-tie 702061 B Virrat Vt 23, Vaskivedentie - Herrasentie jkp-tie 936011
B Ruovesi Mt 14308, Jäminkipohjan jkp-tie 702071 B Virrat Vt 23, Asematie - kt 66 jkp-tie 936031
A2 Sastamala Mt 249, Kiikka - Kaukolantie jkp-tie 790091 B Virrat Vt 23, Torppakyläntien liittymän alikulku 936041
A2 Sastamala Mt 249, Kaukolantie - Asemakatu jkp-tie 790101 B Virrat Kt 66, Jähdyspohja - Penkkivuori (Raiskintie) jkp-tie 936051
B Sastamala Vt 11, Häijään jkp-tie 790011 B Virrat Kt 66, Ahjolantie - Raiskintie jkp-tie 936061
B Sastamala Kt 44, Kiikan koulu - Haapaniementie (Hykkö) jkp-tie 790071 B Virrat Kt 66, Ahjolantien liittymän alikulku 936071
B Sastamala Mt 249, Äetsäntien jkp-tien jatkaminen vt 12:lle 790081 B Virrat Kt 66, Virtaintie (Ahjolantie) - Asematie (Siekkisentie) jkp-tie 936081
B Sastamala Mt 249, Satakunnantien jkp-tien jatkaminen Sipintielle 790111 B Virrat Mt 14365, Torppakyläntien jkp-tie 936121
B Sastamala Mt 249, Sipintie - Heinoontie jkp-tie 790121 B Virrat Mt 14372, Siekkisentien jkp-tie 936131
B Sastamala Mt 252, Roismalan alikulku 790131 A1 Ylöjärvi Kt 65, Uudenkyläntien liittymän alikulku 980041
B Sastamala Mt 252, Roismalan jkp-tie, 2-vaihe jkp-tie 790151 B Ylöjärvi Kt 65, Kyrönlahden kohdan jkp-tie 980011
B Sastamala Mt 259, Laviantie, Uotsola - lukio jkp-tie 790161 B Ylöjärvi Kt 65, Poikeluksen kylän jkp-tie 980021
B Sastamala Mt 259, Mouhijärvi - Tappitori jkp-tie 790171 B Ylöjärvi Kt 65, Niemikyläntien alikulku 980031
B Sastamala Mt 2505, Karkuntien jkp-tie 790181 B Ylöjärvi Mt 276, Viljakkala - Inkula jkp-tie 980061
B Sastamala Mt 2505, Maakunnantien jkp-tien jatkaminen 790191 B Ylöjärvi Mt 332, Luoteentien alikulku 980071
B Sastamala Mt 2522, Tampereentien jkp-tie 790211 B Ylöjärvi Mt 337, Karjulantie Kurun kk:n kohdalla jkp-tie 980081
B Sastamala Mt 12819, Keikyäntien jkp-tien jatkaminen 790221 B Ylöjärvi Mt 337, Karjulan kylän jkp-tie 980091
B Sastamala Mt 12949, Tyrväänkyläntien jkp-tien jatkaminen 790231 B Ylöjärvi Mt 2773, Kurjentie - Hirvilahti jkp-tie 980101
B Sastamala Mt 12973, Stormintien jkp-tie 790251 B Ylöjärvi Mt 2773, Kivijärventie - Kurkosjärventie jkp-tie 980111
B Sastamala Mt 12981, Riippiläntien jkp-tien jatkaminen Heinoontielle 790261 B Ylöjärvi Mt 2773, Takamaa - Vastamäentie jkp-tie 980121
Eri lista Sastamala Vt 11, Tiisalan alikulku (liittyy ajoneuvoliikenteen alikulkuun) 790031 B Ylöjärvi Mt 2774, Veittijärven koulun alikulku (Asuntila) 980131
Eri lista Sastamala Vt 12, Tyrväänkyläntien alikulku 790051 B Ylöjärvi Mt 2774, Mutala - Ylinen jkp-tie 980141
Eri lista Sastamala Vt 12, Hyrkin ETL:n itäpuolelle alikulku (Vinkin risteyssilta) 790061 B Ylöjärvi Mt 2774, Sorvajärventie - Susikiventie jkp-tie 980151
Eri lista Sastamala Mt 252, Roismalan jkp-tie, 1-vaihe 790141 B Ylöjärvi, Hämeenkyrö Mt 13145 Pinsiönkankaantien jkp-tie 980161
Eri lista Sastamala Mt 2505, Nohkuantie, rautatien alikulku (liittyy tasoristeyksen poistoon) 790201 B Ylöjärvi Mt 14191, 14192 Vahannan koulu - Pimeesalmen telakka jkp-tie 980171
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LIITE 4. Erilleen otetut hankkeet
Hankkeet, joita ei toteuteta erillisinä kevyen liikenteen hankkeina, vaan erilaisin ratkaisuin osana laajempaa kokonaisuutta
Hanke-ID Hankkeen nimi Kunta Tie Aosa Aet Losa Let Pituus (m) KVL
108021 Vt 3, Kauhtuan alikulku Hämeenkyrö 3 208 4190 208 4190 AKK 9 113
143011 Vt 3, Patrakan alikulku (liittyy ajoneuvoliikenteen risteyssillan toteutukseen) Ikaalinen 3 209 4205 209 4205 AKK 9 113
143021 Vt 3, Kilvakkalan alikulku (liittyy ajoneuvoliikenteen risteyssillan toteutukseen) Ikaalinen 3 210 2100 210 2100 AKK 8 787
143031 Vt 3, Kylpylän alikulku (liittyy ajoneuvoliikenteen risteyssillan toteutukseen) Ikaalinen 3 210 4185 210 4185 AKK 8 148
143041 Vt 3, Teikankaan alikulku Ikaalinen 3 211 1150 211 1150 AKK 6 112
143051 Vt 3, Mansoniemen alikulku (liittyy ajoneuvoliikenteen risteyssillan toteutukseen) Ikaalinen 3 213 0 213 0 AKK 6 112
581011 Vt 3, Alaskylän koulun kohdan alikulku Parkano 3 215 3780 215 3780 AKK 5 513
581021 Vt 3, Alaskylä - vt 23 jkp-tie Parkano 3 215 5440 215 8080 2 640 5 715
581031 Vt 3, Tampereenkadun alikulku Parkano 3 215 6710 215 6710 AKK 5 724
581051 Vt 3, Teollisuusalueen kohdan alikulku Parkano 3 216 920 216 920 AKK 6 834
581091 Vt 3, Kairokosken alikulku Parkano 3 216 4260 216 4260 AKK 6 135
310011 Vt 9, Kylmäkoski - Mäenpää jkp-tie Kylmäkoski 9 123 2862 123 4031 1 169 7 587
837021 Vt 9, ramppi 23642, Aitovuoren ETL - Ruutanantie jkp-tie Tampere 9 207 116 207 1121 1 668 13 975
211011 Vt 9, kunnan raja - Onkijärvi jkp-tie Kangasala 9 207 1936 207 5342 3 406 11 298
211021 Vt 9, Havialan liittymän alikulku Kangasala 9 208 390 208 390 AKK 10 363
536011 Vt 11, Koukkujärven alikulku Nokia 11 3 3600 3 3600 AKK 6 729
790031 Vt 11, Tiisalan alikulku (liittyy ajoneuvoliikenteen alikulkuun) Sastamala 11 8 1350 8 1350 AKK 5 922
790051 Vt 12, Tyrväänkyläntien alikulku Sastamala 12 118 3242 118 3242 AKK 4 827
837031 Vt 12, Vaitinaronkadun alikulku Tampere 12 127 0 127 0 AKK 31 287
837051 Vt 12, Santalahden ylikulku Tampere 12 127 1340 127 1340 AKK 43 956
837061 Vt 12, Sepänkadun alikulku Tampere 12 127 3050 127 3050 AKK 42 180
837071 Vt 12, Kuntokadun alikulku (TAYS I) Tampere 12 201 560 201 560 AKK 37 977
837081 Vt 12, TAYS:n alikulku II Tampere 12 201 890 201 890 AKK 22 884
837091 Vt 12, Ritakadun alikulku Tampere 12 201 1220 201 1220 AKK 22 628
837101 Vt 12, Jaakonmäenkadun alikulku Tampere 12 201 2250 201 2250 AKK 22 124
635011 Vt 12, Kankaanmaan risteyssilta (y-tie ali) / Epaalan alikulku Pälkäne 12 206 1900 206 1900 AKK 6 911
581141 Vt 23, Parkanontien alikulku Parkano 23 115 4345 115 4345 AKK 2 026
508071 Mt 347, Seppälän puistotien kohdan alikulku (liittyy tasoristeyksen poistoon) Mänttä-Vilppula 347 4 825 4 825 AKK 5 947
790201 Mt 2505, Nohkuantie, rautatien alikulku (liittyy tasoristeyksen poistoon) Sastamala 2505 1 2775 1 2775 AKK 252
021021 Mt 2847, Kurisjärventien jkp-tie Korkeemäen kohdalla (liittyy tasoristeyksen poistoon) Akaa 2847 4 2360 4 2930 570 1 553
562071 Mt 3260, Eräjärven kohdan jkp-tie Orivesi 3260 3 2695 3 3995 1 300 1 073
790241 Mt 12961, Kaukolantie, rautatien alikulku (liittyy tasoristeyksen poistoon) Sastamala 12961 1 5610 1 5610 AKK 254
Hankkeet, joissa jo toisella puolella tietä on kevyen liikenteen väylä (2-puol.)
Hanke-ID Hankkeen nimi Kunta Tie Aosa Aet Losa Let Pituus (m) KVL
581061 Vt 3, Keskuskatu - Pentintie 2-puol jkp-tie Parkano 3 216 1920 216 2454 534 6 888
536021 Vt 12, Kehon etl - Eden, 2-puol. jkp-tie Nokia 12 124 9590 125 1070 1 528 10 351
837041 Vt 12, kt 65, Lielahti-Santalahti, 2-puol jkp-tie Tampere 12 127 0 127 2675 3 345 43 956
562021 Kt 58, Uotilantie - Yläaste, 2-puol  jkp-tie Orivesi 58 7 0 7 760 760 5 740
211091 Mt 339, Pikkolan koulun kohta, 2-puol  jkp-tie Kangasala 339 6 181 6 885 704 7 843
211101 Mt 339, Tarpilantie - Urkutehdas, 2-puol  jkp-tie Kangasala 339 6 1168 6 1301 133 8 478
211111 Mt 339, Antintie - Alatie, 2-puol jkp-tie Kangasala 339 7 283 7 618 335 6 438
508041 Mt 347, Joenniemi - Virrantie, 2-puol jkp-tie Mänttä-Vilppula 347 3 3952 3 4945 993 5 353
508061 Mt 347, Virrantie - Kauppakatu, 2-puol jkp-tie Mänttä-Vilppula 347 3 4945 3 5702 757 5 512
418101 Mt 3003, Hakkarin koulun kohta, 2-puol jkp-tie Lempäälä 3003 4 105 4 1430 1 325 5 925
211141 Mt 3400, Jussilantie - Seurakunnantie, 2-puol jkp-tie Kangasala 3400 3 924 3 1024 100 2 850
Hankkeet, joiden kohdalla on tyydyttävä rinnakkaisyhteys
Hanke-ID Hankkeen nimi Kunta Tie Aosa Aet Losa Let Pituus (m) KVL
581041 Vt 3, vt 23 - Niementie jkp-tie Parkano 3 216 0 216 1344 1 344 6 669
562031 Kt 58, Onnistaipaleen jkp-tie Orivesi 58 8 3095 8 3737 642 5 885
108041 Mt 276, Rantakulman yt – Vilpee jkp-tie Hämeenkyrö 276 1 1483 1 3800 2 317 1 276
Hankkeet, joita kunnat ovat toteuttamassa
Hanke-ID Hankkeen nimi Kunta Tie Aosa Aet Losa Let Pituus (m) KVL
790061 Vt 12, Hyrkin ETL:n itäpuolelle alikulku (Vinkin risteyssilta) Sastamala 12 119 520 119 520 AKK 4 242
790141 Mt 252, Roismalan jkp-tie, 1-vaihe Sastamala 252 2 640 2 1170 530 3 024
211081 Mt 325, Huutijärvi - Pelisalmi jkp-tie Kangasala 325 1 0 1 3793 3 793 3 944
418111 Mt 3003, Lopentie - Sarvikkaantie jkp-tie Lempäälä 3003 4 2280 4 3537 1 257 5 312
604051 Mt 3022 Anian rantatien jkp-tie Reipistä Jyrkänpäähän Pirkkala 3022 3 3680 3 4680 1 000 779
211121 Mt 3230, Sahalahti (Helmikkala)-Pakkala jkp-tie, puuttuva osuus Kangasala 3230 4 2149 4 4277 2 128 1 038
211131 Mt 3400, Tampereentien alikulku Kangasala 3400 1 210 1 210 AKK 5 662
604041 Mt 13789, Pereentien jkp-tie Pirkkala 13789 2 0 2 2655 2 655 834
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